

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году
в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление
финансами в Новосибирской области»
по состоянию на «28» ноября 2022 г.

1. Наименование Проекта: Создание условий для обеспечения жителей города Тогучина услугами бытового обслуживания – оснащение оборудованием прачечной.

2. Место реализации Проекта: Город Тогучин Тогучинского района Новосибирской области

Муниципальное образование _____

Населенный пункт Город Тогучин

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, рубли

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	2 003 104,65	2 003 104,65
2	Финансовое обеспечение, всего:	2003104,65	2003104,65
2.1	средства Субсидии	1308078,79	1308078,79
2.2	средства бюджета поселения	510237,93	510237,93
2.3	инициативные платежи, всего:	184787,93	184787,93
2.3.1	денежные средства граждан	184787,93	184787,93
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:		
3.1	вклад жителей поселения		
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц		

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: -

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица: -

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью, частично завершен полностью _____

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта – 21.09.2021г

ввода объекта в эксплуатацию – 10.11.2022г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава города Тогучина Тогучинского района Новосибирской области
(наименование городского, сельского поселения Новосибирской области)

Борутенко С.М.
Ф.И.О.



подпись

Руководитель инициативной группы
Борисков В.К.
Ф.И.О.

подпись

28.11.2022г.