

ОТЧЕТ

о реализации проекта конкурсного отбора проектов развития территорий муниципальных образований Новосибирской области 2021 года

1. Наименование проекта: Приведение в надлежащее состояние сцены зрительного зала МКУК г. Тогучина "Городской КДЦ"

2. Место реализации проекта:

Муниципальное образование: <u>город Тогучин Тогучинского района Новосибирской области</u>
Населенный пункт: <u>город Тогучин</u>
Месторасположение объекта (указать адрес): <u>Новосибирская область, Тогучинский район, город Тогучин, улица Пушкина, 2В</u>

3. Сведения о прогнозируемой (оценочной) стоимости финансирования проекта, в том числе:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	460 190,27
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	92 038,05
Собственные средства жителей поселения	46 019,03
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	598 247,35

4. Планируемое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	
Иные формы (материалы, товары)	
Итого:	

5. Фактическое использование средств на реализацию проекта:

Источники финансирования	Показатель (руб.)
Объем запрашиваемой субсидии из областного бюджета Новосибирской области	460 190,27
Объем средств из бюджета городского, сельского поселения, муниципального района	92 038,05
Собственные средства жителей поселения	46 019,03
Средства организаций и других внебюджетных источников (спонсорство)	0
Итого:	598 247,35

6. Фактическое нефинансовое участие жителей поселения, организаций в стоимостном выражении:

Форма вклада	Показатель (руб.)
Нефинансовое участие жителей поселения, организаций	0
Иные формы (материалы, товары)	0
Итого:	0

7. Период реализации проекта:

Начало реализации проекта 01.07.2021г

Завершение реализации проекта 30.07.2021г

8. Приложение

8.1 Скриншот страницы на официальном сайте участника конкурсного отбора, который подтверждает публикацию отчета о реализации проекта.

8.2 Фотографии в электронном виде, отражающие итоги реализации проекта, промежуточные этапы выполнения работ, участие населения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (добровольное имущественное и (или) трудовое участие в форматах): jpg, png.

Глава муниципального образования

Руководитель инициативной группы

/ С.М. Борутенко /

/ С.С. Кружкова /

Согласовано:	
Управление финансов и налоговой политики <u>Тогучинского района</u> района Новосибирской области	Должность <u>начальник управления</u>
	Подпись <u></u>